

Nachkalkulations-Vorlage

Systematische Projekt-Auswertung für Bauunternehmen

Diese Vorlage gibt Ihnen die Struktur für eine systematische Nachkalkulation.
 Füllen Sie die Felder projektbezogen aus und vergleichen Sie Soll- mit Ist-Werten.

PROJEKTDATEN

Projektbezeichnung: _____

Auftraggeber: _____

Auftragssumme (netto): _____

Auftragsdatum: _____

Fertigstellung Soll: _____

Fertigstellung Ist: _____

Projektleiter: _____

Bauleiter: _____

KOSTENVERGLEICH NACH KOSTENARTEN

Kostenart	Kalkulation	Ist-Kosten	Abweichung	in %
Lohnkosten (eigenes Personal)	_____	_____	_____	_____
Materialkosten	_____	_____	_____	_____
Nachunternehmerkosten	_____	_____	_____	_____
Gerätekosten	_____	_____	_____	_____
Baustellengemeinkosten (BGK)	_____	_____	_____	_____
Allg. Geschäftskosten (AGK)	_____	_____	_____	_____
Sonderkosten	_____	_____	_____	_____
SUMME	_____	_____	_____	_____

KENNZAHLEN

Deckungsbeitrag (DB I): _____
 Auftragssumme - Einzelkosten (Lohn + Material + NU + Geräte)

Deckungsbeitrag (DB II): _____
 DB I - Baustellengemeinkosten

Projektergebnis: _____
 Auftragssumme - Gesamtkosten

Ergebnismarge: _____
 Projektergebnis / Auftragssumme x 100

ZEITVERGLEICH (STUNDEN)

Gewerk/Tätigkeit	Soll-Std.	Ist-Std.	Differenz	Ursache
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

LESSONS LEARNED

Was lief gut (wiederholen)?

Was lief schlecht (vermeiden)?

Wo waren die größten Abweichungen und warum?

Welche Aufwandswerte müssen korrigiert werden?

Welche Prozesse müssen angepasst werden?

Nachkalkulation professionell aufsetzen?

Wir helfen Bauunternehmen, ihre Kalkulation und Projektsteuerung zu systematisieren.

+49 178 604 1571 | info@schneidertheissing.de | schneidertheissing.de/kontakt